

PRAKTISCH PLAN VAN AANPAK ORGANISATIE OLS

(BETREFT HET OOV SPOOR VAN HET VERGUNNINGENTRAJECT BIJ DE GEMEENTE)

Fase traject	Taken	Deeltaken	Toelichting Theoretisch handboek overheid OLS	Wie? (eerst benoemde partij heeft de lead)
Tijdens het voorgaande OLS	1. Bij gemeenten aangeven dat als hun schutterij wint dat het OLS volgend jaar in hun gemeente zal plaatsvinden		H6 - BLZ 25	Federatie
	2. Aan de overgebelevten schutterijen mededelen dat de winnaar het volgend jaar het OLS mag organiseren		H6 - BLZ 25	Federatie
	3. De nieuwe organiserende schutterij richt een stichting op		H6 - BLZ 25	Nieuw organiserend comité
Voortraject winnende schutterij	4. Locatie zoeken		H3 - BLZ 16	Nieuw organiserend comité
	5. Stukken lezen: evaluatie vorig jaar en Handboek overheid		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité
	6. Warme overdracht		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité, oud organiserend comité en federatie
	7. Subsidies bij o.a. Provincie aanvragen		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité
	8. Concept draaiboek maken		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité
	9. Interne organisatiestructuur bepalen		H4 - BLZ 18	Nieuw organiserend comité
	10. Vrijwilligers en professionals zoeken		H4 - BLZ 18	Nieuw organiserend comité
Vorbereiding vergunningentraject	11. Afspraak gemeente e.a.: inspectie beoogd terrein en optochtroute		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité en gemeente
	12. Concept plattegrond maken wanneer terrein definitief		H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité
	13. Vooroverleg met de gemeente plannen	Procedure vergunningentraject samen bespreken/ vastleggen	H6 - BLZ 27	Nieuw organiserend comité en gemeente
		Melding Evenementenkalender	H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité
		Interne structuur winnende schutterij communiceren	H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité en gemeente

		Interne structuur gemeente communiceren	H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité en gemeente
		Contactpersonen en andere belanghebbenden in kaart brengen	H6 - BLZ 26	Nieuw organiserend comité en gemeente
	14. Concept veiligheidsplan maken	Vastleggen EHBO, Beveiliging	H5 - BLZ 21	Nieuw organiserend comité
	15. Concept mobiliteitsplan maken	Vastleggen bureau verkeersmaatregelen, - bebording en - verkeersregelaars	H6 - BLZ 31	Nieuw organiserend comité
	16. Afspraak gemeenten concept stukken bespreken	Concept plattegrond, veiligheidsplan en mobiliteitsplan multidisciplinair bespreken	H6 - BLZ 27	Nieuw organiserend comité en gemeente
	17. Productionele zaken uitzetten	Voor vergunning zijn van belang: ruimtes voor EHBO, beveiliging, veiligheidsoverleg en overig personeel, programmering, toiletten, lockers, eten en drinken, tenten en constructies	H6 - BLZ 27	Nieuw organiserend comité
	18. 1e voorlichtingssessie aan bewoners en ondernemers - algemene sessie, eerste bewonersbrief		H6 - BLZ 27	Nieuw organiserend comité
Vergunningetraject	19. Indienen definitieve stukken		H6 - BLZ 28	Nieuw organiserend comité en gemeente
	20. 2e voorlichtingssessie aan bewoners en ondernemers - details verkeer, parkeren, afval, tweede bewonersbrief		H6 - BLZ 33	Nieuw organiserend comité en gemeente
	21. Uitzetten stukken ter advies door gemeente bij adviseurs en hulpdiensten		H6 - BLZ 29	Gemeente
	22. Risicoanalyse		H5 - BLZ 20	Gemeente (aanbevolen wordt om de VC OLS uit te nodigen)
	23. Vergunningverlening		H6 - BLZ 28	Gemeente
	24. Doorleefsessie		H5 - BLZ 21	Gemeente
	25. Publiceren		H6 - BLZ 32	Gemeente
	26. Schouwen		H6 - BLZ 33	Gemeente en Nieuw organiserend comité
Het evenement	27. Het evenement		H6 - BLZ 34	Nieuw organiserend comité
	28. Veiligheidsoverleggen tijdens het evenement		H6 - BLZ 34	Nieuw organiserend comité, gemeente en hulpdiensten
Na afloop van het evenement	29. Evaluatie		H6 - BLZ 34	Nieuw organiserend comité en gemeente

Het is aan de organisatie en de gemeente om deze fasen en taken in tijd in te plannen. Het is aan te raden om deze volgorde te hanteren.